

三番瀬の総合解析業務進行予定（事務局案）

三番瀬の総合解析の実施状況

1 市川二期地区・京葉港二期地区計画に係る補足調査結果報告書

作業期間 平成 8,9 年度

報告書 平成 11 年 1 月 現況編 & 予測編

内 容 三番瀬の現況の取りまとめ & 埋め立て計画に対する影響予測



2 平成 15 年度三番瀬自然環境総合解析「三番瀬の現状」報告書

作業期間 平成 15 年度

報告書 平成 16 年 2 月

内 容 補足調査時またはそれ以前の調査時以後の自然環境の変化の有無
今後実施すべき調査の予定

3 平成 22 年度三番瀬自然環境総合解析「三番瀬の現状」報告書(予定)

作業期間 平成 21・22 年度

報告書 平成 23 年 2 月(予定)

内 容 平成 15 年調査時以後の自然環境の変化の有無
今後実施すべき調査の予定

平成 21 年度三番瀬評価委員会の予定

7 月 13 日 三番瀬の流れに係る勉強会 総合解析に必要なシミュレーション
委託の検討

7 月 22 日 第 12 回評価委員会 総合解析に必要な補完調査（作業）の列挙

8 月 第 13 回評価委員会 & 個別勉強会 必要に応じて委託業務内容の検討

9 月 2 日 第 28 回三番瀬再生会議 総合解析に必要な委託業務の報告

11 月 第 13(14)回評価委員会 平成 22 年度委託予定業務の内容確認

3 月 第 14(15)回評価委員会 平成 22 年度委託予定業務の最終確認