週休２日制適用工事　作業フロー

【発注者】　【受注者】

契約前

要領6（1）
特記仕様書に「週休２日制適用工事」に関する記載を行う

要領6（1）
公告時等に「工事工程表」を添付する

契約後早めに

要領6（2）
受発注者間で関係機関協議の有無及び協議完了予定時期，工事工程のクリティカルパス情報等を共有する

着手前

要領6（2）
工事着手前に，監督職員と週休２日の取組方式と対象期間について工事打合簿により協議する（**受注者から発注者へ協議**）

現場

要領6（3）
公衆が見やすい場所に適用工事であることを明示する

施工中

要領6（5）
・工程の変更が生じた場合には、要領に基づき適切に対応する
・現場閉所状況を確認する

要領6（4）
閉所率を明記した履行報告書，チェックリストを毎月提出する

要領6（4）
対象期間終了後、速やかに最終月の履行報告書，チェックリストを提出する

要領5
提出された履行報告書,チェックリストで達成状況を確認後、月単位の週休２日（４週８休以上）に満たない場合は受注者へ通知する

要領5
達成状況を確認後、月単位の週休２日（４週８休以上）に満たない場合は、減額変更する