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作田川の整備状況作田川の整備状況
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資料２－２

作田川の整備状況と進捗作田川の整備状況と進捗

☆☆河口～河口～加持加持橋橋 ：： 整備計画整備計画断面で概成断面で概成

☆☆加持加持橋～源川合流地点：橋～源川合流地点： 今後整備予定今後整備予定

整備計画整備計画（（ 1010年確率）断面で年確率）断面で概成概成整備予定区間整備予定区間※※

※日向工区の八反目橋～中金ヶ谷橋は床上事業で完成予定
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改修と流下能力縦断図改修と流下能力縦断図

現況現況

今後今後事業着手時事業着手時

今後の事業
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これまでの事業

作田川の整備状況（作田川の整備状況（河口～高倉川合流点河口～高倉川合流点））

若潮橋

龍宮大橋

鶴巻堰

高倉川合流点＜撮影位置図＞＜撮影位置図＞

改修前断面
改修後断面（=現況）

作
田
川
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計画流量

整備計画

（確率1/10)
190m

3
/s
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神橋

武射田堰

境川合流点

＜撮影位置図＞＜撮影位置図＞

作田川の整備状況作田川の整備状況（（高倉川合流点～武射田堰高倉川合流点～武射田堰））

河道幅を2倍程度

引き堤して流下
能力を向上

作田川

改修前断面
改修後断面（=現況）
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計画流量
整備計画
（確率1/10)

170m3/s

食虫植物群落食虫植物群落

武射田排水機場

武射田堰（新堰）

＜撮影位置図＞＜撮影位置図＞

作田川

作田川の整備状況作田川の整備状況（（武射田堰と食虫植物群落武射田堰と食虫植物群落））

武射田堰（旧堰）

武射田堰の改築に伴い

河道幅を2倍程度引き堤
して流下能力を向上

このとき・・・
食虫植物群落から離す
ように左岸側へ拡幅

改修前断面
改修後断面（=現況）
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計画流量
整備計画
（確率1/10) 110m3/s
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東橋上流より東橋上流より
（武射田堰直下流部）（武射田堰直下流部）

改修前 改修後（完成）
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改修前後の改修前後の状況状況（１）（１）

改築前の流れ

改築後の流れ

新堰

ゴム製起伏堰

魚
道

調節ゲート

①ゴム引布製起伏堰、水位調節用起伏堰の両方を倒伏させ、
洪水時の流下断面を確保

②河道拡幅に伴って河川水位が低下し、成東・東金食虫植物
群落の地下水が低下することを防止する

作田川の整備状況作田川の整備状況（（武射田堰の役割武射田堰の役割））
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③かんがい期（3月～8月）に農業用水を安定供給する。

主な流れ
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成東・東金食虫植物群落成東・東金食虫植物群落におけるにおける
地下水位、河川水位観測地下水位、河川水位観測
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河川改修の前後で大幅な
水位変化は見られない 河川改修期間

(若干の水位低下あり）

日本で最初の天然記念物日本で最初の天然記念物
「成東・東金食虫植物植物群
落」は、 １９２０年（大正９年）、
日本で初めて天然記念物に
指定されました。
指定地の面積は当初約
3.9haでしたが、戦後の食料
増産のために耕地化が行わ
れ、現在約3.2ｈａが指定され
ています。
指定地内には8種の食虫植
物をはじめとして、沢山の貴
重な野草が生育しています。

食虫植物群落

武射田堰

作
田
川

境川

成東・東金食虫植物群落の概要成東・東金食虫植物群落の概要
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成東・東金食虫植物群落の概要成東・東金食虫植物群落の概要

●●生息種（生息種（88種）種）

モウセンゴケモウセンゴケ
コモウセンゴケコモウセンゴケ
イシモチソウイシモチソウ
ナガバノイシモチソウナガバノイシモチソウ
ミミカキグサミミカキグサ
ムラサキミミカキグサムラサキミミカキグサ
ホザキノミミカキグサホザキノミミカキグサ
タヌキモ（復元）タヌキモ（復元）

－－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

●●消滅種（消滅種（22種）種）

ノタヌキモノタヌキモ
ヒメタヌキモヒメタヌキモ
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モウセンゴケ科モウセンゴケ科

タヌキモ科タヌキモ科

イシモチソウ ミミカキグサ タヌキモ

出典：成東・東金食虫植物群落パンフレット 山武市教育委員会

＜撮影位置図＞＜撮影位置図＞

作田川

作田川の整備状況作田川の整備状況（（薬師橋～昭和橋薬師橋～昭和橋））

成東大橋

成東駅 至→

←至 求名駅

大橋

成東駅

昭和橋

勧業大橋

加持橋

改修前断面
改修後断面（=現況）

JR東金線

整備計画断面整備計画断面で概成で概成
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計画流量
整備計画
（確率1/10)

100m
3
/s
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＜撮影位置図＞＜撮影位置図＞

作
田
川

作田川の整備状況作田川の整備状況（（昭和橋～加持橋昭和橋～加持橋））

成
東
駅

至
→

板付橋

勧業大橋

加持橋

JR総
武
本
線

成東堰

改修前断面
改修後断面（=現況）

整備計画断面整備計画断面で概成で概成
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計画流量

整備計画

（確率1/10)
100m3/s

昭和橋下流より昭和橋下流より
((成東市街直下流部）成東市街直下流部）

改修後（完 成）改修前

14/18

改修前後の改修前後の状況状況（２）（２）
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＜撮影位置図＞＜撮影位置図＞

作
田
川

作田川の整備状況作田川の整備状況（（加持橋～（仮称）八反目橋加持橋～（仮称）八反目橋））

成東堰橋

成東堰

板付橋

←
至

日
向
駅

改修前断面（=現況）
整備計画断面
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八反目橋

計画流量
整備計画
（確率1/10)

90m
3
/s

＜撮影位置図＞＜撮影位置図＞

作
田
川

作田川の整備状況作田川の整備状況（（（仮称）八反目橋～中金ヶ谷橋（仮称）八反目橋～中金ヶ谷橋））

成
東
駅

至
→

殿内橋

千葉東金道路

八反目橋

JR
総
武
本
線

矢部橋

改修前断面（=現況）

整備計画断面
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中金ヶ谷橋

計画流量

整備計画

（確率1/10)
90m

3
/s
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＜撮影位置図＞＜撮影位置図＞

作
田
川

作田川の整備状況作田川の整備状況（（中金ヶ谷橋～源川合流地点中金ヶ谷橋～源川合流地点））

中金ヶ谷橋

日向駅

源川合流地点

日向橋
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改修前断面（=現況）

整備計画断面

計画流量

整備計画

（確率1/10)
80m

3
/s

凡　　例

　　　　　　　　　　現況
　　　（日向橋～源川合流地点区間）

　　　　　　　　　　整備計画

作田川の整備状況作田川の整備状況

おわりおわり
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