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対象河川の整備状況

（根木名川・十日川・派川根木名川）

資料－３の補足説明資料
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河川整備計画の検討経緯

■河川法の第16条の２

では、河川整備の具体的
な計画について、河川管
理者が学識者、地方公共
団体の長、地域住民等の
意見を反映させて定めま
す。

内容→河川整備の目標、
河川工事、河川の維持の内容

原 案

河川整備計画
の案の作成

河川整備計画
の決定

学識経験者

公聴会の開催等
による住民意見

の反映

地方公共団体の長

意見

意見

意見

河川整備計画

学識経験者

公聴会の開催等
による住民意見

の反映

地方公共団体の長

平成15年 河川整備計画（原案）を策定

平成19年 河川整備計画の認可

手賀沼・印旛沼・根木名川圏域では手賀沼・印旛沼・根木名川圏域では
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流域の概要流域の概要

指定区間 流域面積河川名

km

16.19
4.58
4.76
4.86
5.00

派川根木名川 3.30 33.07

3.50

km2

根木名川 86.82
荒海川 11.02
小橋川 10.42
取香川 25.31

十 日 川 15.32

尾羽根川 27.24

根
木
名
川
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下流部のようす

十
日
川

↑
根
木
名
川

←荒海川

↑
派
川
根
木
名
川

田園風景が広がる

利根川→
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根木名川 中流・上流部のようす

成田国際空港

成田駅
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河川整備計画の概要
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治水事業の概要
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事業対象区間（根木名川）

JR成田線

東
関
東
自
動
車
道

都市河川改修事業：L=15.01km

ほたる橋

成田国際空港

根木名川
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事業の進捗状況 根木名川
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事業対象区間の現状 根木名川
◆全事業区間：L=15.01kmのうち、残事業は河床掘削と上流

の築堤工事、一部の付帯工事などであり、順次、事業を実
施しています。

事業の実施状況事業の実施状況

下流の築堤済み区間の写真

新川水門より上流を望む 派川根木名川分派点から下流を望む
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事業対象区間（十日川）

十日川

都市河川改修事業：L=3.10km

十日川橋
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事業の進捗状況 十日川
3.00 3.00～4.00

3.00

36.80

3.00
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事業対象区間の現状 十日川
◆全事業区間：L=3.10kmのうち、下流端の十日川排水機場の

増馬力が完了しており、現在は暫定規模の河道改修と橋梁

の改築を下流から順次、実施しています。

事業の実施状況事業の実施状況

改修中区間の写真

下流左岸（十日川排水機場付近）拡幅工事の様子
十日川橋より下流を望む

旧十日川橋

残事業区間の写真
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事業対象区間（派川根木名川）

都市河川改修事業：L=3.30km

派川根木名川



15

事業の進捗状況 派川根木名川
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事業対象区間の現状 派川根木名川

◆全事業区間：L=3.30kmについて、堤防の嵩上げ等を順次、実
施していきます。

事業の実施状況事業の実施状況

残事業区間の写真

締切橋より下流を望む 根木名川分派地点より下流を望む
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自然環境（動植物）の状況

（下流部） （上流部）

魚類 ボラなどの汽水域の魚類もみら
れる

コイ・ギンブナ・ウグイ・ヨシノボ
リ・ドジョウなど

植生 法面はヨシ・セイタカアワダチソウ
に覆われ、ヨシ前面にはマコモや
ヤナギの小群落が点在

下流部と同様であるが、やや単
調な植生となっている
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水質の状況
【根木名橋地点（根木名川下流）】

【関戸橋地点（根木名川上流）】
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環境に配慮した河川の整備
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②桜づつみモデル事業

①ふるさと川づくり事業

環境に配慮した河川の整備

整備イメージ

多自然型川づくりの整備 飛石の整備
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根木名川
ふるさと川づくり実施区間のようす



22

根木名川
ふるさと川づくり実施区間のようす
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根木名川
ふるさと川づくり実施区間のようす
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取香川 桜づつみのようす



25

取香川 桜づつみのようす
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