

第5次千葉県男女共同参画計画策定スケジュール（案）

資料6

年度	月	時期	内容	議会
令和2年度	7月	上	○10日第1回推進本部幹事会 ■計画評価専門部会①・②	
		中		
		下		
	8月	上	■計画評価専門部会③ ○骨子案意見照会・関連事業照会 ○計画原案の策定	
		中		
		下		
	9月	上	■4日第1回懇話会(評価部会報告・骨子案)	9月議会 9/16- 10/13
		中		
		下		
	10月	上		
		中		
		下		
	11月	上	■6日第2回懇話会(計画原案) <u>計画原案の公表</u>	12月議会 11/27- 12/22
		中		
		下		
	12月	上	○パブリックコメント・市町村意見照会	
		中		
		下		
	1月	上	○計画案策定	2月議会 1/29- 3/2
		中		
		下		
	2月	上		
		中		
		下		
	3月	上	■8日第3回懇話会(計画案) ◇第1回推進本部会議(計画案) <u>計画の決定・公表</u>	
		中		
		下		