

社会資本総合整備計画 事後評価書																
計画の名称	移動の円滑化による経済・活力の向上と観光拠点へのアクセス改善等による観光の振興															
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度（5年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	千葉県,八千代市,市川市,船橋市,松戸市,野田市,流山市,鎌ヶ谷市,柏市,佐倉市,四街道市,印西市,白井市,酒々井町,栄町,成田市,富里市,多古町,芝山町,香取市,神崎町,銚子市,旭市,匝瑳市,東金市,山武市,大網白里市,横芝光町,茂原市,長柄町,長南町,勝浦市,いすみ市,館山市,南房総市,鴨川市,木更津市,君津市,富津市,袖ヶ浦市,市原市															
計画の目標	交通渋滞の緩和等の道路交通の円滑化や、移動の円滑化を進める諸施策を実施することで、低炭素社会の構築を進めるとともに、地域間の連携強化により経済・活力の向上を図る。 また、観光拠点へのアクセスを改善する道路の整備や、観光資源の魅力を向上させる諸施策により、観光立県千葉の確立を図る。 歩道整備や道路改良及び交通安全対策等による道路利用者の安全性や利便性の向上、安全安心なまちづくりによる暮らしやすい生活環境づくりを図る。															
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		127,864	A	127,445	B	0	C	77	D	342	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0.06	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		1,2(26当初) 3(27当初)	1,2(28末) 3(29当初)	1,2,3(30末)
1	高規格幹線道路等のアクセス時間短縮率			
	走行調査により高規格幹線道路等のアクセス時間を測定し、アクセス時間短縮率を算出する。 （アクセス時間短縮率）＝ 1 － （Σ整備後の所要時間／ Σ整備前の所要時間）	0%	2%	20%
2	観光入込客数をH24年の1億5,510万人からH30までに1.5割増加			
	千葉県観光入込調査の数値を使用する。 （観光入込客数増加割合）＝（評価時の入込客数 － H24当初の入込客数）／ （H24当初の入込客数）	0%	10%	15%
3	県内全域での交通死傷事故件数を24,000人以下にする。			
	県内において発生した交通事故による交通事故死傷者数を用いる。 -	27041人	人	24000人

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
※定量的指標の現況値及び目標値の2の当初現況値及び3の中間目標値は設定しない。												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	（国）296号 八千代バイパス	バイパスL=5.2km	佐倉市 八千代市	■	■	■	■	■	2,079		－
	A01-002	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	（国）409号 富里拡幅	現道拡幅L=1.9km	富里市 成田市	■	■	■	■	■	1,892		－
	A01-003	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府県道	改築	（一）夷隅太東線	現道拡幅L=1.0km	いすみ市	■	■	■			221		－
	A01-004	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府県道	改築	（主）旭小見川線	現道拡幅L=1.5km	旭市	■	■	■			389		－
	A01-005	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府県道	改築	（主）市原茂原線	バイパスL=5.2km	市原市	■	■	■	■	■	1,730		－
	A01-006	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府県道	改築	（主）市原茂原線	バイパス L=2.5km	長柄町	■	■	■	■	■	1,434		－
	A01-007	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府県道	改築	（一）茂原環状線	現道拡幅 L=2.9km	茂原市	■	■	■	■	■	1,600		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-008	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府 県道	改築	（主）成東酒々井線	バイパス L=1.7km	八街市	■	■	■	■	■	5,000		－
	A01-009	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	S街路	改築	（都）船橋我孫子バイパ ス線	現道拡幅 L=0.4km	鎌ヶ谷市	■					1		－
	A01-010	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	S街路	改築	（都）仁井宿与倉線外 1 線	現道拡幅 L=0.4km	香取市	■					3		－
	A01-011	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	S街路	改築	（都）蓮沼海浜公園本須 賀納屋線	バイパス L=4.3km	山武市	■					0		－
	A01-012	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	（国）410号 久留里馬来 田バイパス	バイパス L=12.2km	君津市 袖ヶ浦 市		■	■	■	■	4,117		－
A01-013	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府 県道	改築	（主）富里酒々井線	現道拡幅 L=2.0km	酒々井町		■	■	■	■	1,350		－	
A01-014	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	（国）356号 篠原拡幅	現道拡幅 L=1.9km	香取市		■	■	■	■	1,995		－	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-015	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	（国）356号 小見川東庄 バイパス	バイパス L=8.7km	東庄町 香取市			■	■			1,011		－
	A01-016	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	（国）128号 富田拡幅	現道拡幅 L=2.2km	大網白里市			■	■	■	■	859		－
	A01-017	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府 県道	改築	（一）天津小湊田原線	バイパスL=0.8km	鴨川市			■	■	■	■	2,070		－
	A01-018	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府 県道	改築	（主）山田台大網白里線	バイパス L=1.3km	大網白里市			■	■	■	■	39		－
	A01-019	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	（国）297号 松野バイパ ス	バイパス L=3.9km	勝浦市 大多喜 町			■	■			8,175		－
	A01-020	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府 県道	改築	（一）君津青堀線	バイパス L=0.4km	富津市			■	■	■	■	480		－
	A01-021	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府 県道	改築	（主）銚子海上線	バイパス L=2.6km	旭市					■	■	5,300		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-022	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府 県道	改築	（主）境杉戸線	バイパス L=1.0km	野田市				■	■	1,740		－
	A01-023	道路	一般	八千代市	直接	八千代市	市町村 道	改築	神野39号線	道路改良 L=200m	八千代市				■		50		－
		1-A302																	
	A01-024	道路	一般	八千代市	直接	八千代市	市町村 道	改築	島田台平戸線	道路改良 L=540m	八千代市				■	■	134		－
		1-A301																	
	A01-025	道路	一般	市川市	直接	市川市	市町村 道	改築	0233号	現道拡幅 L=300m	市川市		■	■	■	■	355		－
		1-A401																	
	A01-026	道路	一般	市川市	直接	市川市	市町村 道	改築	市川鬼高線	現道拡幅 L=650m	市川市		■	■	■	■	3,707		－
		1-A402																	
	A01-027	道路	一般	市川市	直接	市川市	市町村 道	改築	北国分線ほか2線	バイパス L=400m	市川市		■	■	■	■	1,815		－
		1-A403																	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-028	道路	一般	市川市	直接	市川市	市町村 道	改築	0117号線	交差点改良	市川市		■	■			83	—	
		1-A404																	
	A01-029	道路	一般	船橋市	直接	船橋市	市町村 道	改築	3・3・7号南本町馬込線	バイパス L=1.0km	船橋市		■	■	■	■	1,055	—	
		1-A501																	
	A01-030	道路	一般	松戸市	直接	松戸市	市町村 道	改築	(市)8-200号線ほか3路線	駅前広場等改築 A=3,370㎡	松戸市			■			185	—	
		1-A701																	
	A01-031	道路	一般	野田市	直接	野田市	市町村 道	改築	堤台柳沢線2工区	バイパス L=110m	野田市		■	■	■	■	181	—	
		1-A801																	
A01-032	道路	一般	野田市	直接	野田市	市町村 道	改築	44006号線	現道拡幅 L=0.12km	野田市		■				110	—		
	1-A802																		
A01-033	道路	一般	野田市	直接	野田市	市町村 道	改築	中野台中根線	現道拡幅 L=0.25km	野田市			■	■	■	999	—		
	1-A803																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-034	道路	一般	野田市	直接	野田市	市町村 道	改築	船形吉春線	バイパス L=1.1km	野田市		■	■	■		803		－	
		1-A804																		
	A01-035	道路	一般	流山市	直接	流山市	市町村 道	改築	三輪野山・平和台 1 号補 助幹線道路	現道拡幅 L=0.04km	流山市		■	■	■	■	496		－	
		1-A901																		
	A01-036	道路	一般	流山市	直接	流山市	市町村 道	改築	都市計画道路 3・5・2 3号江戸川台駒木線	道路改良 L=0.05km	流山市					■	■	70		－
		1-A902																		
	A01-037	道路	一般	鎌ヶ谷市	直接	鎌ヶ谷市	市町村 道	改築	鎌ヶ谷市 市道2230号線	道路新設 L=0.7km	鎌ヶ谷市						■	414		－
A01-038	道路	一般	柏市	直接	柏市	市町村 道	改築	01093号線（箕輪工区）	現道拡幅 L=1800m	柏市			■				198		－	
	1-A1101																			
A01-039	道路	一般	柏市	直接	柏市	市町村 道	改築	01073号線（柏工区）	現道拡幅 L=140m	柏市			■	■	■	■	26		－	
	1-A1102																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-040	道路	一般	柏市	直接	柏市	市町村 道	改築	02050号線ほか 1 路線	現道拡幅 L=270m	柏市		■	■	■	■	99		－
		1-A1103																	
	A01-041	道路	一般	柏市	直接	柏市	市町村 道	改築	01073号線（戸張工区）	現道拡幅 L=120m	柏市		■	■	■		97		－
		1-A1104																	
	A01-042	道路	一般	柏市	直接	柏市	市町村 道	改築	30520号線（松ヶ崎）	交差点改良 1 箇所	柏市			■	■		56		－
		1-A1105																	
	A01-043	道路	一般	柏市	直接	柏市	市町村 道	改築	40505号線（新富町）	交差点改良 1 箇所	柏市				■	■	73		－
		1-A1106																	
	A01-044	道路	一般	柏市	直接	柏市	市町村 道	改築	01073号線（戸張工区その 2）	現道拡幅 L=260m	柏市			■	■		33		－
		1-A1108																	
A01-045	道路	一般	佐倉市	直接	佐倉市	市町村 道	改築	I -35号線	道路改良 L=0.8km	佐倉市		■	■	■	■	312		－	
	1-A1301																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-046	道路	一般	佐倉市	直接	佐倉市	市町村 道	改築	I -23号線	バイパス L=2.2km	佐倉市		■	■	■	■	3,910		－	
		I-A1302																		
	A01-047	道路	一般	佐倉市	直接	佐倉市	市町村 道	改築	I -2号線	バイパス L=0.15km	佐倉市		■	■	■		89		－	
		I-A1303																		
	A01-048	道路	一般	佐倉市	直接	佐倉市	市町村 道	改築	3-107号線	道路改良 L=1.6km	佐倉市					■	497		－	
		I-A1304																		
	A01-049	道路	一般	佐倉市	直接	佐倉市	市町村 道	交安	I -42号線	歩道整備 L=2,780m	佐倉市		■					325		－
		I-A1305																		
	A01-050	道路	一般	佐倉市	直接	佐倉市	市町村 道	改築	Ⅱ -31号線	道路改良 L=1.2km	佐倉市			■	■	■		912		－
		I-A1306																		
A01-051	道路	一般	佐倉市	直接	佐倉市	市町村 道	改築	I -30号線	バイパス L=1.4km	佐倉市				■	■		2,724		－	
	I-A1307																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-052	道路	一般	佐倉市	直接	佐倉市	市町村 道	改築	I -11号線	道路改良 L=0.1km	佐倉市				■	■	20		－
		1-A1308																	
	A01-053	道路	一般	四街道市	直接	四街道市	市町村 道	改築	南波左間内黒田線ほか1路 線	道路新設 L=0.28km	四街道市				■	■	50		－
		1-A1401																	
	A01-054	道路	一般	四街道市	直接	四街道市	市町村 道	改築	吉岡 4 号線	道路新設 L=0.75km	四街道市					■	30		－
	A01-055	道路	一般	印西市	直接	印西市	市町村 道	改築	18-045号線ほか 1 路線	駅前広場等新設 A=2,400㎡	印西市		■	■	■	■	465		－
		1-A1601																	
	A01-056	道路	一般	印西市	直接	印西市	市町村 道	改築	00-026号線ほか 1 路線	バイパス L=1.3km	印西市		■	■	■	■	486		－
		1-A1602																	
A01-057	道路	一般	印西市	直接	印西市	市町村 道	改築	00-122号線	バイパス L=1.7km	印西市				■	■	256		－	
	1-A1603																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-058	道路	一般	白井市	直接	白井市	市町村 道	改築	00-136号線（富塚地区）	現道拡幅 L=2.10km	白井市			■	■	■	■	921		－
		1-A1701																		
	A01-059	道路	一般	酒々井町	直接	酒々井町	市町村 道	交安	01-004号線ほか2路線	歩道整備 L=1.9km	酒々井町				■	■	■	180		－
		1-A1801																		
	A01-060	道路	一般	酒々井町	直接	酒々井町	市町村 道	改築	02-003号線	現道拡幅 L=0.57km	酒々井町			■	■	■	■	203		－
		1-A1802																		
	A01-061	道路	一般	酒々井町	直接	酒々井町	市町村 道	改築	02-012号線	バイパス L=0.26km	酒々井町			■	■	■	■	340		－
		1-A1803																		
	A01-062	道路	一般	酒々井町	直接	酒々井町	市町村 道	改築	02-018号線	バイパス L=0.09km	酒々井町			■	■	■	■	100		－
		1-A1804																		
A01-063	道路	一般	酒々井町	直接	酒々井町	市町村 道	改築	02-006号線ほか2路線	道路改良 L=1.9km	酒々井町			■	■	■	■	900		－	
	1-A1805																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-064	道路	一般	酒々井町	直接	酒々井町	市町村 道	改築	02-011号線ほか1路線	バイパス L=0.65km	酒々井町		■	■	■	■	285		－
		1-A1806																	
	A01-065	道路	一般	酒々井町	直接	酒々井町	市町村 道	改築	01-002号線	道路改良 L=0.6km	酒々井町			■	■	■	150		－
		1-A1807																	
	A01-066	道路	一般	酒々井町	直接	酒々井町	市町村 道	改築	中川調節池整備	調整池 一基	酒々井町			■	■	■	560		－
		1-A1808																	
	A01-067	道路	一般	酒々井町	直接	酒々井町	市町村 道	改築	酒々井ICバスストップ駐 車場	駐車場・バスストップ A=31 ,300m2	酒々井町					■	600		－
	A01-068	道路	一般	栄町	直接	栄町	市町村 道	改築	町道前新田線【1工区】	道路新設 L=260m	栄町				■	■	221		－
		1-A1901																	
A01-069	道路	一般	成田市	直接	成田市	市町村 道	改築	十余三荒海線（2工区）	現道拡幅 L=1.45km	成田市		■	■	■	■	490		－	
	1-A2001																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-070	道路	一般	成田市	直接	成田市	市町村 道	改築	松崎塙下湯川線	バイパス L=0.17km	成田市		■	■			740		－
		1-A2002																	
	A01-071	道路	一般	成田市	直接	成田市	市町村 道	改築	赤坂台方線	バイパス L=0.6km	成田市		■				220		－
		1-A2003																	
	A01-072	道路	一般	成田市	直接	成田市	市町村 道	改築	北羽烏町田線	橋梁架換 L=0.2km	成田市		■	■	■	■	39		－
		1-A2004																	
	A01-073	道路	一般	成田市	直接	成田市	市町村 道	改築	野毛平小泉線	バイパス L=2.9km	成田市		■	■	■	■	1,500		－
		1-A2005																	
	A01-074	道路	一般	成田市	直接	成田市	市町村 道	改築	西三里塚大清水線	バイパス L=2.3km	成田市		■	■			3,400		－
		1-A2006																	
A01-075	道路	一般	成田市	直接	成田市	市町村 道	改築	成田神崎線	バイパス L=0.35km	成田市		■	■	■	■	320		－	
	1-A2007																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-076	道路	一般	富里市	直接	富里市	市町村 道	改築	01-007号線	現道拡幅 L=1.2km	富里市		■				760		－
		1-A2101																	
	A01-077	道路	一般	富里市	直接	富里市	市町村 道	改築	都市計画道路3・4・20号成 田七栄線外 1 路線	道路改良 L=1.2km	富里市			■	■	■	1,317		－
		1-A2102																	
	A01-078	道路	一般	多古町	直接	多古町	市町村 道	改築	南玉造線	新設道路 L=1.2km	多古町		■	■	■	■	540		－
		1-A2201																	
	A01-079	道路	一般	多古町	直接	多古町	市町村 道	改築	染井・多古台線	道路新設 L=0.35km	多古町		■	■			218		－
		1-A2202																	
	A01-080	道路	一般	多古町	直接	多古町	市町村 道	改築	多古町町道1004号線	道路新設 L=1.10km	多古町			■	■	■	240		－
		1-A2203																	
A01-081	道路	一般	芝山町	直接	芝山町	市町村 道	改築	01-009号線（駅前1号線Ⅱ 期）	バイパス L=0.4km	芝山町		■	■			510		－	
	1-A2301																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-082	道路	一般	香取市	直接	香取市	市町村 道	改築	I -57号線（旧山田 I -10 号線）	バイパス L=2.3km	香取市		■	■	■	■	366		－
		1-A2401																	
	A01-083	道路	一般	香取市	直接	香取市	市町村 道	改築	I -2号線	バイパス L=150m	香取市		■	■	■		92		－
		1-A2402																	
	A01-084	道路	一般	神崎町	直接	神崎町	市町村 道	改築	町道毛成堀籠線	現道拡幅 L=469m	神崎町			■	■	■	114		－
		1-A2501																	
	A01-085	道路	一般	神崎町	直接	神崎町	市町村 道	改築	町道神宿松崎線	現道拡幅 L=791m	神崎町				■	■	20		－
		1-A2502																	
	A01-086	道路	一般	神崎町	直接	神崎町	市町村 道	改築	町道成田神崎線	バイパス L=1.19km	神崎町		■	■	■	■	301		－
		1-A2503																	
A01-087	道路	一般	神崎町	直接	神崎町	市町村 道	改築	新町松崎線	バイパス L=0.67km	神崎町		■				26		－	
	1-A2504																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-088	道路	一般	銚子市	直接	銚子市	市町村 道	改築	30297号線	現道拡幅 L=1.546km	銚子市		■				173		－
		1-A2701																	
	A01-089	道路	一般	旭市	直接	旭市	市町村 道	改築	1-061号線	バイパス L=1.08km	旭市			■	■	■	415		－
		1-A2801 旭市圏域定住自立圏																	
	A01-090	道路	一般	旭市	直接	旭市	市町村 道	改築	1-058号線	バイパス L=2.3km	旭市		■	■	■	■	650		－
		1-A2802 旭市圏域定住自立圏																	
	A01-091	道路	一般	旭市	直接	旭市	市町村 道	改築	1-060号線	バイパス L=2.35km	旭市		■	■	■	■	2,108		－
		1-A2803 旭市圏域定住自立圏																	
	A01-092	道路	一般	旭市	直接	旭市	市町村 道	改築	道の駅情報提供施設強化 事業	情報施設	旭市			■			1		－
		1-A2804 旭市圏域定住自立圏																	
A01-093	道路	一般	匝瑳市	直接	匝瑳市	市町村 道	改築	市道108号線	現道拡幅 L=0.26km	匝瑳市		■	■	■	■	60		－	
	1-A2901																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-094	道路	一般	匝瑳市	直接	匝瑳市	市町村 道	改築	市道12162号線	現道拡幅 L=0.54km	匝瑳市		■	■	■	■	68		－
		1-A2902																	
	A01-095	道路	一般	匝瑳市	直接	匝瑳市	市町村 道	改築	市道9182号線	現道拡幅 L=1.37km	匝瑳市		■	■	■	■	206		－
		1-A2903																	
	A01-096	道路	一般	東金市	直接	東金市	市町村 道	改築	市道0152号線	バイパス L=0.62km	東金市		■	■	■	■	780		－
		1-A3001																	
	A01-097	道路	一般	東金市	直接	東金市	市町村 道	改築	市道0151号線	バイパス L=0.66km	東金市		■	■	■		370		－
		1-A3002																	
	A01-098	道路	一般	東金市	直接	東金市	市町村 道	改築	市道0117号線	現道拡幅 L=2.70km	東金市				■	■	906		－
		1-A3003																	
A01-099	道路	一般	山武市	直接	山武市	市町村 道	改築	成東259号線	現道拡幅 L=1200m	山武市		■	■	■	■	600		－	
	1-A3101																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-100	道路	一般	大網白里市	直接	大網白里市	市町村道	改築	道路標識設置工事	道路標識設置	大網白里市					■	32	—	
	A01-101	道路	一般	横芝光町	直接	横芝光町	市町村道	改築	町道Ⅰ-18号線	現道拡幅 L=0.92km	横芝光町		■	■	■	■	300	—	
		1-A3401																	
	A01-102	道路	一般	横芝光町	直接	横芝光町	市町村道	改築	町道Ⅰ-13号線	現道拡幅 L=0.12km	横芝光町		■	■	■	■	50	—	
		1-A3402																	
	A01-103	道路	一般	横芝光町	直接	横芝光町	市町村道	改築	町道Ⅰ-7号線	現道拡幅 L=1.45km	横芝光町		■	■	■	■	500	—	
		1-A3403																	
	A01-104	道路	一般	横芝光町	直接	横芝光町	市町村道	改築	町道Ⅰ-14号線(1工区)	現道拡幅 L=1.18km	横芝光町		■	■	■	■	500	—	
		1-A3404																	
	A01-105	道路	一般	横芝光町	直接	横芝光町	市町村道	改築	Ⅰ-14号線(2工区)	現道拡幅 L=0.1km	横芝光町		■	■	■		60	—	
		1-A3405																	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-106	道路	一般	横芝光町	直接	横芝光町	市町村 道	改築	I-8号線ほか	現道拡幅 L=0.79km	横芝光町		■				440		－	
		1-A3406																		
	A01-107	道路	一般	横芝光町	直接	横芝光町	市町村 道	改築	町道 I-10号線	現道拡幅 L=1.0km	横芝光町					■	■	200		－
		1-A3407																		
	A01-108	道路	一般	茂原市	直接	茂原市	市町村 道	改築	（仮称）茂原長柄スマートインターチェンジ	標識設置	茂原市						■	25		－
	A01-109	道路	一般	長柄町	直接	長柄町	市町村 道	改築	町道3033号線	現道拡幅 L=2.35km	長柄町			■	■	■	■	599		－
		1-A4001																		
	A01-110	道路	一般	長南町	直接	長南町	市町村 道	改築	千田20号線	現道拡幅 L=0.4km	長南町						■	170		－
		1-A4101																		
A01-111	道路	一般	勝浦市	直接	勝浦市	市町村 道	改築	川崎奥之原線	現道拡幅 L=0.53km	勝浦市			■	■	■		100		－	
	1-A4201																			

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-112	道路	一般	勝浦市	直接	勝浦市	市町村 道	改築	勝浦荒川線	現道拡幅 L=0.47km	勝浦市			■	■	■	100		－	
		1-A4202																		
	A01-113	道路	一般	いすみ市	直接	いすみ市	市町村 道	改築	5204号線	現道拡幅 L=1.4km	いすみ市			■	■	■	■	229		－
		1-A4301																		
	A01-114	道路	一般	いすみ市	直接	いすみ市	市町村 道	改築	(1)0145号線(若潮橋)	橋梁架替 L=0.05km	いすみ市			■	■	■	■	200		－
		1-A4302																		
	A01-115	道路	一般	いすみ市	直接	いすみ市	市町村 道	改築	2389号線	現道拡幅 L=0.6km	いすみ市			■	■	■	■	600		－
		1-A4303																		
	A01-116	道路	一般	いすみ市	直接	いすみ市	市町村 道	改築	(1)0104号線	現道拡幅 L=1.0km	いすみ市			■	■	■		100		－
		1-A4304																		
A01-117	道路	一般	いすみ市	直接	いすみ市	市町村 道	改築	(仮称) 3732号線	バイパス L=0.22km	いすみ市			■	■	■		200		－	
	1-A4305																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H26	H27	H28	H29	H30													
		一体的に実施することにより期待される効果																	
備考																			
道路事業	A01-118	道路	一般	館山市	直接	館山市	市町村 道	改築	8043号線ほか1線	現道拡幅 L=0.41km	館山市		■	■	■	■	150	—	
		1-A4601																	
	A01-119	道路	一般	館山市	直接	館山市	市町村 道	改築	3017号線ほか3線	交差点改良	館山市		■	■	■	■	81	—	
		1-A4602																	
	A01-120	道路	一般	南房総市	直接	南房総市	市町村 道	改築	和田8号線 駐車場整備	駐車場整備 A=2,800m ²	南房総市				■	■	34	—	
		1-A4701																	
	A01-121	道路	一般	南房総市	直接	南房総市	市町村 道	改築	富山1号線	現道拡幅 L=0.17km	南房総市		■				35	—	
		1-A4702																	
	A01-122	道路	一般	南房総市	直接	南房総市	市町村 道	改築	白浜バスターミナル（交 通結節点整備）	駐車場整備、待合室設置	南房総市		■	■			29	—	
		1-A4703																	
A01-123	道路	一般	南房総市	直接	南房総市	市町村 道	改築	千倉29号線	改築（道路新設）	南房総市				■	■	100	—		
	1-A4704																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-124	道路	一般	鴨川市	直接	鴨川市	市町村 道	改築	貝渚大里線	交差点改良・道路新設 L=2.10km	鴨川市		■	■	■	■	413	—	
		1-A4901																	
	A01-125	道路	一般	木更津市	直接	木更津市	市町村 道	改築	中野畑沢線（桜井工区）	バイパス L=590m	木更津市		■	■	■	■	800	—	
		1-A5001																	
	A01-126	道路	一般	木更津市	直接	木更津市	市町村 道	改築	(1)101-2号線ほか2路線（ 畔戸工区）	現道拡幅 L=1.00km	木更津市		■	■	■	■	200	—	
		1-A5002																	
	A01-127	道路	一般	君津市	直接	君津市	市町村 道	改築	6号環線	現道拡幅 L=150m	君津市		■	■			34	—	
		1-A5101																	
	A01-128	道路	一般	君津市	直接	君津市	市町村 道	改築	小山野・山高原線	現道拡幅 L=770m	君津市		■	■	■	■	109	—	
		1-A5102																	
A01-129	道路	一般	君津市	直接	君津市	市町村 道	改築	上湯江、和田ノ上線	現道拡幅 L=400m	君津市		■	■	■	■	43	—		
	1-A5103																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-130	道路	一般	君津市	直接	君津市	市町村 道	改築	大手内後楽線	現道拡幅 L=290m	君津市		■	■	■	■	28		－
		1-A5104																	
	A01-131	道路	一般	君津市	直接	君津市	市町村 道	改築	末吉、竹ノ内線	現道拡幅 L=190m	君津市		■	■	■	■	32		－
		1-A5105																	
	A01-132	道路	一般	君津市	直接	君津市	市町村 道	改築	浦田、宮ノ台線	現道拡幅 L=200m	君津市		■	■	■	■	24		－
		1-A5106																	
	A01-133	道路	一般	君津市	直接	君津市	市町村 道	改築	笹、椴山線	現道拡幅 L=220m	君津市		■	■	■	■	22		－
		1-A5107																	
	A01-134	道路	一般	君津市	直接	君津市	市町村 道	改築	人見、干潟線	現道拡幅 L=185m	君津市		■	■			41		－
		1-A5108																	
A01-135	道路	一般	君津市	直接	君津市	市町村 道	改築	愛宕、谷線	現道拡幅 L=50m	君津市		■	■			5		－	
	1-A5109																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-136	道路	一般	君津市	直接	君津市	市町村 道	改築	1号幹線15号支線	現道拡幅 L=230m	君津市		■	■	■	■	35		－
		1-A5110																	
	A01-137	道路	一般	君津市	直接	君津市	市町村 道	改築	八重原線	バイパス L=540m	君津市		■	■	■	■	225		－
		1-A5111																	
	A01-138	道路	一般	君津市	直接	君津市	市町村 道	改築	山滝野・大坂線	国道410号BPに伴う付替道路 整備 L=550m	君津市			■	■	■	55		－
		1-A5112																	
	A01-139	道路	一般	君津市	直接	君津市	市町村 道	改築	2号幹線5号支線	現道拡幅 L=0.22km	君津市			■	■	■	35		－
		1-A5113																	
	A01-140	道路	一般	君津市	直接	君津市	市町村 道	改築	支線1号	バイパス L=310m	君津市					■	15		－
	A01-141	道路	一般	富津市	直接	富津市	市町村 道	改築	市道浅間山線	バイパス L=1.8km	富津市		■	■	■	■	382		－
1-A5201																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-142	道路	一般	富津市	直接	富津市	市町村 道	改築	バスストップ駐車場	駐車場整備 A=7,000㎡	富津市		■	■	■	■	774	—	
		1-A5202																	
	A01-143	道路	一般	富津市	直接	富津市	市町村 道	改築	市道山王下飯野線	バイパス L=1.3km	富津市				■	■	500	—	
		1-A5203																	
	A01-144	道路	一般	富津市	直接	富津市	市町村 道	改築	市道下飯野線	バイパス L=1.87km	富津市				■	■	496	—	
		1-A5204																	
	A01-145	道路	一般	袖ヶ浦市	直接	袖ヶ浦市	市町村 道	改築	市道三箇横田線ほか3線	現道拡幅 L=0.94km	袖ヶ浦市		■	■	■	■	434	—	
		1-A5301																	
	A01-146	道路	一般	袖ヶ浦市	直接	袖ヶ浦市	市町村 道	改築	市道川原井林線ほか1線	現道拡幅 L=0.69km	袖ヶ浦市		■	■	■	■	175	—	
		1-A5302																	
A01-147	道路	一般	袖ヶ浦市	直接	袖ヶ浦市	市町村 道	改築	奈良輪1号線ほか（高須箕 和田線周辺地区）	現道拡幅 L=0.2km	袖ヶ浦市			■			60	—		
	1-A5303																		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-148	道路	一般	袖ヶ浦市	直接	袖ヶ浦市	市町村 道	改築	市道西内河高須線	現道拡幅 L=0.05km	袖ヶ浦市			■	■	■	18		－	
		1-A5304																		
	A01-149	道路	一般	袖ヶ浦市	直接	袖ヶ浦市	市町村 道	改築	高須箕和田線南袖工区	道路改良 L=0.45km	袖ヶ浦市				■	■	1,380		－	
		1-A5305																		
	A01-150	道路	一般	袖ヶ浦市	直接	袖ヶ浦市	市町村 道	改築	市道三箇横田線【2工区 】	道路拡幅 L=1.16km	袖ヶ浦市					■	463		－	
	A01-151	道路	一般	市原市	直接	市原市	市町村 道	改築	2922号線	道路新設 L=400m	市原市		■					157		－
		1-A5401																		
	A01-152	道路	一般	市原市	直接	市原市	市町村 道	改築	3469号線	交差点改良	市原市		■					38		－
		1-A5402																		
A01-153	道路	一般	市原市	直接	市原市	市町村 道	改築	7253号線	道路新設 L=354m	市原市		■	■				162		－	
	1-A5403																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-154	道路	一般	市原市	直接	市原市	市町村 道	交安	12号線	電線共同溝 L=0.52km	市原市			■	■	■	153		－
		1-A5404																	
	A01-155	道路	一般	市原市	直接	市原市	市町村 道	交安	五井駅東西駅前広場改修 事業	駅前広場改修 A=14,100㎡	市原市			■	■	■	472		－
		1-A5405																	
	A01-156	道路	一般	市原市	直接	市原市	市町村 道	改築	13号線	バイパス L=2350m	市原市				■	■	997		－
		1-A5406																	
	A01-157	道路	一般	市原市	直接	市原市	市町村 道	改築	49号線	バイパス L=2340m	市原市			■	■	■	548		－
		1-A5407																	
	A01-158	道路	一般	市原市	直接	市原市	市町村 道	改築	市道18号線（姉崎工区）	バイパス L=200m	市原市			■	■	■	300		－
		1-A5408																	
A01-159	道路	一般	市原市	直接	市原市	市町村 道	改築	3587号線	交差点改良 L=260m	市原市			■			84		－	
	1-A5409																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-160	道路	一般	柏市	直接	柏市	市町村 道	改築	01153号線（泉工区）	現道拡幅 L=500m	柏市					■	128		－
	A01-161	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府 県道	改築	（主）富里酒々井線	現道拡幅 L=0.4km	八街市					■	400		－
	A01-162	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府 県道	改築	（主）千葉鴨川線	バイパスL=1.6km	袖ヶ浦市					■	2,286		－
	A01-163	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府 県道	改築	（一）君津大貫線	バイパス L=1.6km	富津市					■	430		－
	A01-164	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府 県道	改築	（主）市原天津小湊線	バイパス L=0.7km	市原市					■	654		－
	A01-165	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	（国）465号 荻谷・新田 野バイパス	バイパス L=5.3km	いすみ市					■	3,900		－
	A01-166	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	（国）126号 八木拡幅	現道拡幅 L=5.7km	銚子市 旭市					■	3,700		－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-167	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	（国）356号 銚子バイパス	バイパス L=8.3km	銚子市					■	5,200		—
	A01-168	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府 県道	改築	（主）成田松尾線 千代田Ⅱ期	バイパス L=1.4km	芝山町					■	5,150		—
	A01-169	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府 県道	改築	（主）成田松尾線 千代田Ⅲ期	バイパス L=0.9km	芝山町					■	1,500		—
	A01-170	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府 県道	改築	（主）成田松尾線 千代田Ⅳ期	現道拡幅 L=3.0km	成田市 芝山町					■	500		—
	A01-171	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	国道	改築	（国）296号 大里拡幅	現道拡幅 L=1.8km	多古町 芝山町					■	1,800		—
	A01-172	道路	一般	千葉県	直接	千葉県	都道府 県道	改築	（主）市川浦安線 行徳橋	現道拡幅 L=0.7km	市川市					■	2,644		—
											小計						127,445		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						127,445		

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	C01-001	道路	一般	南房総市	直接	南房総市	市町村 道	改築	バス・ミナル・待合室の整備	駐車場整備 A=2800㎡、待合 室1棟	南房総市			■	■			47		—
		千倉29号線の道路新設事業（A01-123）の実施とあわせて、バスターミナル・待合室を整備することで、交通結節点における移動の快適性の向上を図る。																		
		1-C4701																		
	C01-002	道路	一般	南房総市	直接	南房総市	市町村 道	改築	うるおいの里整備事業	トイレ休憩施設・遊歩道等の 整備	南房総市					■	■	19		—
		和田8号線の駐車場整備事業（A01-120）の実施とあわせて、年間多くのウォーカーが訪れる「花道街道」の駐車場・遊歩道整備を行い、観光の振興を図る。																		
		1-C4702																		
	C01-003	道路	一般	鴨川市	直接	鴨川市	市町村 道	改築	公園の整備	駐車場及びトイレの整備	鴨川市				■			11		—
		市道貝渚大里線改良工事(A01-124)の実施とあわせて、魚見塚一戦場公園の駐車場及びトイレを整備することで、観光の振興を図るとともに、災害発生時には高台の立地を活かした避難場所と																		
		1-C4901																		
	C01-004	道路	一般	富津市	直接	富津市	市町村 道	改築	(仮称)浅間山バスタッ プ	高速バスタップ整備	富津市			■	■			0		—
		市道浅間山線(A01-141)と併せて整備する事により首都圏へのパークアンドランドを形成し、通勤・通学圏域の拡大、及び観光客の流入による市南部地域の観光振興の拡大を図る。																		
		1-C5201																		
												小計						77		
			</																	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
円滑化地籍整備事業	D17-001	地籍整備	一般	千葉県	間接	長南町	—	—	地籍調査（4工区・長南Ⅱ、千田）	面積 2.84km2	長南町				■	■	200	—	
		千田20号線（A01-110）に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D17-002	地籍整備	一般	千葉県	間接	君津市	—	—	地籍調査（三直Ⅰ地区）	面積 0.58km2	君津市				■		53	—	
		八重原線（A01-137）に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
	D17-003	地籍整備	一般	千葉県	間接	君津市	—	—	地籍調査（常代地区）	面積 0.65km2	君津市				■	■	89	—	
		八重原線（A01-137）に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
											小計						342		
											合計						342		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

整備計画担当課にて評価を実施。

事後評価の実施時期

平成31年3月

公表の方法

千葉県ホームページで公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

移動の円滑化を目的とした道路整備は、計画通り推進された。
また、整備に伴い、県内の観光入込客数は増加し、県内全域での交通死傷事故件数は低下した。
【本事業で発現される効果】
基幹事業のうち抜粋するものとして、A01-008 (L=1.7km) =H29.3開通、A01-012 (L=12.2km) =H29.5開通、A01-018 (L=1.3km) =H27.9開通、A01-019 (L=3.9km) =H31.3らの開通により、迅速かつ円滑な移動ができる道路網が整備された。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

県および市町における未供用区間については、引き続き国庫補助金等を活用し、早期の開通を目指して事業を推進していく。

案件番号：

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	20%	
	最 終 実績値	20%	
2			
	最 終 目標値	15%	高規幹線道路等の整備が計画通り行われことで交通渋滞の緩和や道路交通の円滑化が図れ、目標以上の実績となった。
	最 終 実績値	20%	
3			
	最 終 目標値	24000人	歩道整備や道路改良及び交通安全対策が計画通りに行われたことで道路利用者の安全性や利便性が向上し、目標以上の実績となった。
	最 終 実績値	21346人	