



4 機能強化の進め方に関する調査検討

- ・機能強化の進め方は、第3回検討会議の立地及び施設・設備に関する意見を踏まえた検討が必要であり、次回（第4回）検討会議において立地検討案ごとに提示する。
- ・「教育研究組織」「施設設備」「法人化」のそれぞれのモデルスケジュールは以下のとおりである。（あくまでそれぞれの項目について、最低限、かかる期間を示しており、具体的な準備開始時期は、今後の検討によることを想定。）

（1）教育研究組織



（2）施設設備



(3) 法人化

	1年目	2年目	3年目	4年目
申請・手続			法人設立認可申請 設置者変更認可申請	公立化（公立大学法人設立・設置者変更）
県議会			定款/財産/規約/中期目標等議決	
準備委員会 （県/大学）		財務会計システムの検討 運営交付金予算積算・要求		
組織運営WG		・定款策定、法人設立等申請 ・諸規程検討		
人事WG		・就業/任用/給与等の人事規程検討 ・給与システム検討、運用		
財務会計WG		・財務会計システム検討、導入 ・運営交付金予算要求、重要財産検討		
目標評価WG		・中期目標計画/年度計画策定 ・評価組織、方法、基準等検討		