

千葉県県民活動推進計画（R8～）策定スケジュール（案）

		県民生活課		推進懇談会			
令和7年	4月	上旬		市町村市民活動 推進実態調査 (2月実施済)	計画 骨子案 作成		
		中旬					
		下旬					
	5月	上旬	庁内 関連事業調査	市町村 関連事業調査			
		中旬					
		下旬					
	6月	上旬					
		中旬					
		下旬					
	7月	上旬			計画 素案 作成		第1回懇談会（骨子案）
		中旬					
		下旬					
8月	上旬	県政に関する 世論調査	NPO法人実態 調査				
	中旬						
	下旬						
9月	上旬						
	中旬						
	下旬						
10月	上旬					第2回懇談会（素案等）	
	中旬						
	下旬						
11月	上旬			計画 案 作成			
	中旬						
	下旬						
12月	上旬		県政に関する 世論調査・公表			第3回懇談会（計画案等）	
	中旬						
	下旬						
令和8年	1月	上旬					
		中旬					
		下旬					
	2月	上旬	記者発表／パブリックコメント ／市町村照会				
		中旬					
		下旬					
	3月	上旬		記者発表 市町村、関係機関等通知	計画 最終案		第4回懇談会（最終案等）
		中旬					
		下旬					