

新「千葉県総合計画」策定スケジュール

		内容	県議会
3月	下	○3/25 策定方針の公表（第1回策定推進本部会議 ^{※1} ）	
4月	上	○4/24 骨子案の公表（第2回策定推進本部会議）	4月 臨時議会
	中		
	下		
5月	上	○5/20 素案の公表 ○パブリックコメント（5/21～6/20） ○市町村への意見照会（5/21～6/2） ◆第1回策定懇談会 ^{※2} （5/26）	
	中		
	中		
	下		
6月	上	○原案の検討 ↓	6月 定例議会
	中		
	下		
7月	上	○7/25 原案の公表 ◆第2回策定懇談会（7/29）	
	中		
	下		
8月	上	○計画案（最終案）の検討 ○計画案の決定・公表（第3回策定推進本部会議）	
	中		
	下		
9月	上	○計画案を議案として上程（9月議会）	9月 定例議会
	中		
	下		
10月	上		

※1 策定推進本部会議：知事（本部長）、副知事（副本部長）、各部局長等（本部員）で構成され、計画の策定に当たり全庁的な検討と調整を行います。

※2 策定懇談会：外部有識者で構成され、計画の策定に当たり専門的・総合的な立場から意見を伺います。