

第六次千葉県障害者計画策定に係る今後のスケジュール

	作業	総合支援協議会 ・ 施策推進協議会 (本部会、専門部会)
2 月	(9 日) パブコメ開始 	
3 月	(7 日) パブコメ終了 (30 日) 知事決裁終了期限	(中旬) 第 5 回本部会(最終回) (下旬) 第 2 回施策推進協議会(最終回) 計画決定
4 月 以 降	(4 月上旬) 計画公表 (5 月以降) 冊子・概要版の印刷 (6 月) 議会への報告	