

工事打合せ簿

発議者		☐ 発注者	☒ 受注者	発議年月日		
発議事項		☐ 指示 ☒ 協議 ☐ 通知 ☐ 承諾 ☐ 報告 ☐ 提出 ☐ その他 ()				
工事名		〇〇工務店				
(内容)						
現場閉所による週休2日工事の対象期間について						
本工事の対象期間を下記のとおりとしたい、週休2日制適用工事試行要領(千葉県企業局水道事業) 6(2)の規定に基づき協議いたします。						
現場着手日		2024年10月15日				
現場完了日(予定)		2025年3月15日				
うち控除日		9 日 (夏季休暇・年末年始休暇等)				
対象期間		6 ヶ月 143 日				
4週8休相当 現場閉所日目安		41 日				
添付図		1 葉、その他添付図書 現場閉所予定日がわかる工程表				
処理 ・ 回答	発注者	上記について ☐ 指示 ☐ 承諾 ☒ 協議 ☐ 提出 ☐ 受理 します。 ☐ その他 [承諾して打合せ簿を返却してください。] 年月日:				
	受注者	上記について ☐ 承諾 ☐ 協議 ☐ 提出 ☐ 報告 ☐ 受理 します。 ☐ その他 [] 年月日:				

総括 監督員	主任 監督員	監督員

現 場 代理人	主 任 (監 理) 技術者