

第8期湖沼水質保全計画 策定までのスケジュール

| 時期 | 印旛沼・手賀沼 | 霞ヶ浦 |
|---------|-------------------------------|--------------------------|
| 令和3年 | | |
| 7月 20日 | 環境審議会に諮問 | |
| 8月 5日 | 第1回環境審議会水環境部会 骨子案の審議 | 茨城県が策定案を作成 |
| 5日 | 湖沼水質保全計画等推進連絡協議会※ | |
| 10月 25日 | 第2回環境審議会水環境部会 素案の審議 | |
| 下旬 | 湖沼水質保全計画等推進連絡協議会※ | |
| 11月 月上旬 | パブリックコメント（～12月上旬） | |
| 12月 中旬 | 湖沼水質保全計画等推進連絡協議会※ | |
| 下旬 | 第3回環境審議会水環境部会 策定案の審議 | |
| 令和4年 | | |
| 1月 中旬 | 環境審議会の答申（予定） | 環境審議会に諮問 |
| 下旬 | 関係市町の意見聴取 国（環境省・国土交通省）との協議 | 第4回環境審議会水環境部会 策定案の審議 |
| 2月 中旬 | | 環境審議会の答申（予定） 香取市に意見聴取 |
| 下旬 | | 国との協議 |
| 3月 下旬 | 第8期計画の策定・公表 | 第8期計画の策定・公表 |

※庁内関係課及び流域市町で構成（骨子案、素案、策定案について意見照会）