

第 8 期湖沼水質保全計画 策定までのスケジュール

| 時期 | 印旛沼・手賀沼 | 霞ヶ浦 | |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 令和 3 年 | | | |
| 7 月 20 日 | 環境審議会に諮問 | | |
| 8 月 5 日 | 第 1 回環境審議会水環境部会 骨子案の審議 | 茨城県が策定案を作成 | |
| 5 日 | 湖沼水質保全計画等推進連絡協議会※ | | |
| 10 月 25 日 | 第 2 回環境審議会水環境部会 素案の審議 | | |
| 25 日 | 湖沼水質保全計画等推進連絡協議会※ | | |
| 11 月 月上旬 | パブリックコメント（～12 月上旬） | | |
| 12 月 中旬 | 湖沼水質保全計画等推進連絡協議会※ | | |
| 27 日 | 第 3 回環境審議会水環境部会 策定案の審議 | | |
| 令和 4 年 | | | |
| 1 月 中旬 | 環境審議会の答申（予定） | | 環境審議会に諮問 |
| 下旬 | 関係市町の意見聴取 国（環境省・国土交通省）との協議 | | 第 4 回環境審議会水環境部会 策定案の審議 |
| 2 月 中旬 | | 環境審議会の答申（予定） 香取市に意見聴取 | |
| 下旬 | | 国との協議 | |
| 3 月 下旬 | 第 8 期計画の策定・公表 | 第 8 期計画の策定・公表 | |

※庁内関係課及び流域市町で構成（骨子案、素案、策定案について意見照会）