

千葉県男女共同参画計画策定スケジュール

時期	千葉県男女共同参画計画策定作業部会	県
17年 8月		○県民地域集会での意見聴取 ○策定作業部会の設置準備
9月	○第1回策定作業部会 (9/2:委嘱及び現状分析) ○第2回策定作業部会 (9/22:現状分析と課題及び 県民の意見検討)	○意見公募実施 (9/29～10/14)
10月	○第3回策定作業部会 (10/17:骨子案《案》の体系検討) ○第4回策定作業部会 (10/25:骨子案《案》の体系検討)	
11月	○第5回策定作業部会 (11/24:骨子案《案》の検討)	
12月	○第6回策定作業部会 (12/16:骨子案《案》の検討)	
18年 1月	○第7回策定作業部会 (1/25:骨子案《案》の検討)	
2月	○第8回策定作業部会 (2/3:骨子案《案》の完成) ○第9回策定作業部会 (2/20:骨子案の検討)	○千葉県男女共同参画推進 本部幹事会【意見聴取】
3月	○第10回策定作業部会 (3/28:計画原案の検討)	○パブリックコメント実施 (3/4～20)
4月	○第11回策定作業部会 (4/24:計画原案の検討)	
5月	○第12回策定作業部会 (5/17:計画原案の完成)	○千葉県男女共同参画推進本部幹事会 (5/24) ○千葉県男女共同参画推進 本部会議(書面照会)
6月	○第13回策定作業部会 (6/8:計画案の完成)	
7月～ 12月		○(仮称)千葉県男女共同参画計 画(第2次)案の作成 ○千葉県男女共同参画推 進本部幹事会(書面照会) ○パブリックコメント実 施(11/15～12/6) ○計画の決定(12/27)