


## 第六次千葉県障害者計画策定体制、手順及びスケジュール

## 1 策定体制の概要



## 2 手順の概要

## (1) 本部会の役割等

ア計画策定に係る基本事項の決定

イ基本構成の検討、整理、専門部会への提示

## (2) 専門部会の役割等

ア本部会での決定事項に基づき、所管する主要な施策等を検討、整理

イ主要な施策毎に現状・課題、取組みの方向性、及び数値目標を整理し、計画案を作成

### 3 スケジュール概要

年度	月	項目
28	10月～3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・関係団体等ヒアリング</li> <li>・本部会、専門部会委員 選定</li> </ul>
29	4月～8月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本部会、専門部会委員就任（4月）</li> </ul> <p>○本部会（第1回）（6月）</p> <p>※本部会と並行して専門部会を開催</p> <p>○本部会（第2回）（8月）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・骨子案とりまとめ</li> </ul>
	9月～11月	<p>○本部会（第3回）（11月）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・素案とりまとめ</li> </ul> <p>□施策推進協議会（第1回）（11月）</p>
	12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者計画フォーラム</li> </ul>
	1月～3月	<p>○本部会（第4回）（1月）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画案とりまとめ</li> <li>・パブリックコメント（2月）</li> </ul> <p>○本部会（第5回）（3月）</p> <p>□施策推進協議会（第2回）（3月）</p> <p>○計画決定（3月）</p>