

令和元年 11 月  
障害者福祉推進課

## 第七次千葉県障害者計画の策定に向けたスケジュール等について（案）

## （１）第七次計画の策定

平成 30 年 3 月に策定した第六次千葉県障害者計画は、令和 2 年度に計画期間が終了するため、来年度は計画策定年度となる。

次期計画については、障害者基本法に基づく国の第 4 次障害者基本計画（令和 4 年度まで）や、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき国が作成する基本指針に即しつつ、県の総合計画との連携や県行政全体との整合を図りながら策定する。


また、千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例で障害者計画において定めることとされている「手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助員の養成その他手話等の普及の促進に必要な施策」を含むものを策定する。

## （２）第七次計画策定体制

千葉県総合支援協議会（第六次千葉県障害者計画策定推進本部会）設置運営要綱第 4 条第 2 項により、令和 2 年 3 月末で本部会及び専門部会委員の任期が終了する。

このため新たに運営要綱を定めて、千葉県総合支援協議会（第七次千葉県障害者計画策定推進本部会）を設置し、令和元年度末に委員の推薦依頼・公募を実施し、委員を決定する。

## （第七次千葉県障害者計画策定体制（案））



### (3) 第七次計画策定スケジュールの概要

令和元年度は、関係団体等の意見を幅広く聴き、計画策定の参考とするため、11月頃から障害福祉に関係する団体等へのヒアリングを行う。

令和2年4月以降、施策推進協議会・本部会・各専門部会を定期的に開催し、骨子案をとりまとめた後、計画素案を審議する。また、計画策定情報を広く発信するために障害者計画フォーラムを開催する。その後、パブリックコメントを行い、第七次千葉県障害者計画（案）をとりまとめて施策推進協議会への意見聴取を行い、了承を得た上で、令和2年度末には知事決裁を受けて計画を策定する。

#### (主なスケジュール)

| 年度 | 月       | 項目   |
|----|---------|--|
| 元  | 11月～3月  | ・関係団体等ヒアリング<br>・本部会、専門部会委員 選定（団体推薦、公募）                   |
| 2  | 4月～9月   | ・本部会、専門部会委員就任<br>・施策推進協議会、本部会、専門部会の開催（～3月）<br>・骨子案とりまとめ  |
|    | 10月～12月 | ・素案審議 ・障害者計画フォーラム  |
|    | 1月～3月   | ・パブリックコメント ・計画案とりまとめ<br>・施策推進協議会へ計画案の意見聴取<br>・計画決定（知事決裁） |