


第五次計画の策定に向けたスケジュール（素案）


(1) 県と国の状況



（２）第五次計画策定体制

【第五次千葉県障害者計画の策定体制】

(第4期障害福祉計画)



(3) 第五次計画策定スケジュール

- 今年度中を目途に、現在未委嘱となっている、「千葉県障害者施策推進協議会」の委員の委嘱及び「千葉県障害者計画策定推進部会（本部会）」の委員就任依頼を行う。
（現在の「推進作業部会」は年度末を最後の開催とする。）
- 平成26年4月以降、速やかに第1回を開催し、以後定期的に5回程度会議を開催し、各専門部会等（適宜実施）で策定する計画素案のとりまとめ作業を行い、平成26年10月頃を目途に「第五次千葉県障害者計画素案」をとりまとめる。
- 同素案を基に、パブリックコメントを行った後、「第五次千葉県障害者計画（案）」をとりまとめのうえ、千葉県障害者施策推進協議会への諮問を行い、意見を踏まえ修正を行ったうえで、平成26年度内に計画決定する。

◇計画の策定スケジュール（予定）

年度	月	施策推進協議会・策定推進部会	その他の策定作業
25	12 3	□施策推進協議会委員の選定 ○策定推進部会委員の公募	□施策推進協議会委員の委嘱 ○策定推進部会委員の就任
26	4 9	□施策推進協議会の開催 ○策定推進部会の開催 ※策定推進部会及び並行して各専門部会等（適宜）を開催	
	10 12	○策定推進部会での検討、素案とりまとめ □施策推進協議会での審議	○計画素案パブリックコメント
	1 3	○施策推進部会で計画（案）最終とりまとめ □施策推進協議会での審議（諮問・答申） ◎第五次千葉県障害者計画の決定	