ICT活用工事の実施の流れ

	受注者			発注者
				・受注者希望型
発注段階				・従来の積算
			±11.66	・特別仕様書への対象工事の記載
		工事	契約	
ICT活用 工事に係る	・ICT施工を希望する旨の協議 ・ICT活用工事計画書の作成及び提出 ・工事内容及び対象範囲の協議	•		・ICT活用工事の対象であることを口頭説明 ・ICT施工希望の受理・協議
準備段階	・3次元起工測量、3次元設計データ作成経費の見積提出	•		・3次元起工測量、3次元設計データ作成経費の見積依頼
	・設計図書の3次元化の指示の了解(面管理の場合) ・設計図書等の借用	←		・設計図書の3次元化の指示(面管理の場合)・設計図書等の貸与
	・電子納品・電子検査の事前協議	•		・電子納品・電子検査の事前協議
	・基準点等の指示の了解	•		・基準点等の指示
起工測量段階	・施工計画書(起工測量編)の作成			・施工計画書(起工測量編)の受理・確認
	・精度確認試験結果報告書の作成			・精度確認試験結果報告書の受理・確認
	・工事基準点の設置			
	・起工測量 ・測量成果簿の作成 ・起工測量成果品の作成			・測量成果簿の受理・確認 ・起工測量成果品の受理・確認
施工計画 ・準備段階	・3次元設計データの作成・3次元設計データの照査・3次元設計データチェックシートの作成・3次元設計データの成果品作成			・3次元設計データの成果品の受理・確認
	・設計図書の照査			・受注者による設計図書の照査状況の受理・確認
	・施工計画書(工事編)の作成 ・設計図書の照査、起工測量結果の反映			・施工計画書の受理・確認
+/	・ICT建設機械の施工			・ICT建設機械の施工の状況把握
施工段階	・岩線計測、部分払い用出来高計測	•	-	・確認立会
出来形管理 段階	・出来形計測・出来形管理写真撮影・出来形管理帳票の作成	•		・出来形管理帳票の受理・確認
	・数量計算の方法の協議 ・3次元設計データ+設計数量の協議			・数量計算の方法の受理・確認 ・3次元設計データ+設計数量の受理・確認
変更段階				・設計図書等の変更 ・変更数量算出 ・変更積算 ・変更契約
完成段階	・電子成果品の作成		—	・電子成果品の受理・確認
	・アンケート調査票の作成、提出		-	・アンケート調査票の受理
検査段階	・書面検査 ・実地検査	•		・書面検査 ・実地検査